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Datum: 4 oktober 2007

Projectgroep de Ganskuijl e.o.

Hoofdstuk 1 INLEIDING

In het Stadsperspectief 2015 (2003) is Binnenstedelijke Vernieuwing als één van de tien thema’s benoemd. In het voorjaar van 2006 is het thema ‘Binnenstedelijke Vernieuwing’  overgegaan in het programma ‘Amersfoort Vernieuwt’. Het programma Amersfoort Vernieuwt heeft als hoofddoelstelling het verbeteren van de leefbaarheid in de prioriteitswijken en de overige aangewezen locaties. Voor de prioriteitswijken Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg en de overige locaties wordt de volgende ambitie uitgesproken:

“We willen dat over 10 jaar de prioriteitswijken en de overige locaties een substantieel  betere leefbaarheid kennen, met een gemiddeld hogere woningkwaliteit, hogere waardering  van de woonomgeving, veiliger en betere onderlinge verhoudingen tussen de bewoners”  

Voor de prioriteitswijken Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg hebben de gemeente Amersfoort, de woningcorporatie Alliantie en Portaal ontwikkelingsplannen opgesteld. Daarnaast willen de gemeente Amersfoort en de Alliantie inzetten op een aantal andere locaties buiten deze prioriteitswijken, waaronder het gebied De Ganskuijl en omgeving.

De vraag naar een aanpak van het gebied De Ganskuijl e.o. bestaat al enige jaren. De uitvoerbaarheid van deze aanpak bleek weerbarstig. Nu in 2007 doen zich een aantal ontwikkelingen c.q. kansen voor zoals de wens van de Alliantie om de woningen te verbeteren, de vernieuwing van de Gasthuislaan vanuit de gemeente, de wens van SWA om een ontmoetingsplek te realiseren, de wens van de politie en het Corderius college om samen te werken om de omgeving veiliger en leefbaarder te maken. 

Om deze kansen te benutten zijn de betrokken partijen bereid om de krachten te bundelen  en samen te werken aan een gebiedsgerichte aanpak voor het gebied De Ganskuijl e.o.  

Uiteindelijk zal deze aanpak moeten leiden tot een prettig en duurzaam woon-, werk- en leefklimaat voor de huidige en volgende generaties bewoners.
Status projectplan

Dit projectplan is opgesteld om de centrale doelstelling, de randvoorwaarden, uitgangspunten en de aanpak voor de gebiedsgerichte aanpak voor het gebied De Ganskuijl e.o. gezamenlijk vast te stellen. Het projectplan vormt de basis voor de verdere uitvoering.  

Betrokken partijen

Bij dit project zijn verschillende organisaties en partijen betrokken die verschillende rollen en taken hebben. De volgende partijen zijn betrokken:

· Gemeente Amersfoort;

· De woningcorporatie de Alliantie Eemvallei,

· Stichting Welzijnswerk Amersfoort (SWA);

· De Politie;

· Het Corderius college;

· De bewoners (groepen);

· De ondernemers;

· De omwonenden rondom de wijk.

Plangebied

Het plangebied van het project Ganskuijl omvat grofweg de woonstraat Ganskuijl en alle gebouwen en openbare ruimte grenzend aan deze straat. Het plangebied is onderdeel van de wijk Dorrestein, dat weer een onderdeel is van de grotere wijk Vermeerkwartier. Dorrestein is een langgerekte en grotendeels vooroorlogse wijk, die zich uitstrekt van de binnenstad tot de A28
. Een mix van vooroorlogse arbeidersbuurten en middenstandswoningen neemt het noordelijk deel van de wijk in beslag. In het zuidelijk deel bevindt zich een royaal opgezette buurt uit de jaren ’30 met nog zuidelijker ruime naoorlogse woningen. In het middendeel van de wijk bevindt zich het complex portiekflats uit een vroeg naoorlogs uitbreidingsplan; het reeds benoemde plangebied. Aan de oostkant van de wijk is er een langgerekt agrarisch en bosachtig gebied dat op basis van het uitbreidingsplan getransformeerd is tot sportpark.

Concreet omvat het plangebied de woningen aan de noordzijde en de zuidzijde van de Gasthuislaan, het Corderius college, het gebouw ‘de Kolk’ en het flatgebouw ‘de Nill. Mij. Flat’. Het gebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de garageboxen van de Alliantie. 
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Plangebied met begrenzing

De woningen 

In totaal omvat het plangebied 14 wooncomplexen aan de Gasthuislaan en De Ganskuijl. Het betreft hier huurwoningen van De Alliantie. De complexen zijn van het type portieketagewoningen. Over het algemeen geeft elke portiek toegang tot  zes woningen. Er zijn 3 bouwlagen. Verder valt op dat er woningen op de eerste bouwlaag zijn, vaak met tuin. De complexen zijn ruim opgezet in een groene, vrij overzichtelijke omgeving. In totaal betreft het 270 huurwoningen.

Voor fasering worden de woningen in drie deelgebieden verdeeld. 

1. Plangebied I: Gasthuislaan (2 tot en 64 C)

2. Plangebied II: Ganskuijl  41 t/m 103

3. Plangebied III: Ganskuijl  13 t/m 23 en Gasthuislaan 53 t/m 113

De bewoners. 

Het aantal inwoners in deze buurt is 792, aldus gegevens uit 2005. De buurt heeft een relatief jonge bevolking: 36% is jonger dan 20 jaar. Ongeveer 18% van de huishoudens bestaat uit eenoudergezinnen en 32% bestaat uit volledige gezinnen. Ruim een derde van de huishoudens bestaat uit alleenstaanden. Bijna driekwart van de bevolking is van allochtone afkomst. Marokkanen vormen met bijna 30% de grootste groep, daarna volgen de Nederlanders (circa 25%), Turken (12,6%) en mensen uit niet-westerse landen.

Verkeer

De gemeente is bezig met het opstellen van de plannen van de Kersenbaan. De plannen voor de Kersenbaan zijn van invloed op het profiel van de Gasthuislaan. Wanneer de plannen voor de Kersenbaan gereed zijn, dan zal gekeken worden wat de consequenties en de kansen zijn voor de herprofilering van de Gasthuislaan. 

Hoofdstuk  2  PROBLEEMBESCHRIJVING

In 2004 heeft de Alliantie Eemvallei, toen nog SCW, woonateliers gehouden met bewoners. Vanuit de SWA was het opbouwwerk betrokken. Uit de woonateliers kwam naar voren dat geluidsoverlast en slechte isolatie van de woningen de voornaamste problemen waren voor bewoners. Voor de directe leefomgeving zijn er drie punten die direct aandacht vragen, te weten:  

1. Een gezamenlijke ontmoetingsplek voor bewoners van jong tot oud;

2. De veiligheid in de buurt; 

3. De overlast van jongeren.

In 2005 heeft SCW een visie
 geschreven voor het gebied De Ganskuijl e.o. Als onderlegger voor deze visie is er een woonwensenonderzoek uitgevoerd. De conclusie van deze visie is dat er een prettig woonmilieu te creëren is door middel van renovatie en optioneel sloop/nieuwbouw. Wat betreft de leefbaarheid wordt gestreefd naar een verbetering van de verkeerssituatie, het groen en voorzieningen voor de jeugd.

Eind 2006 en begin 2007 zijn de knelpunten concreter in kaart gebracht, onder andere in een aantal overleggen met  de gemeente, de Alliantie Eemvallei en de Stichting Welzijnswerk Amersfoort (SWA). Veel knelpunten hebben een verband met elkaar of een oorzaak-gevolg relatie. Hieronder worden de problemen c.q. knelpunten per Amersfoort Vernieuwt thema uitgewerkt. 

	Samenleven 



	Sociale cohesie ontbreekt door een grote diversiteit aan leefstijlen en culturen (Nederlands, Marokkaans en Turks als voornaamste groepen); veel bewoners kennen elkaar niet en leiden een anoniem leven met ‘achter de voordeur’ problematiek als drank, drugs, psychiatrie, relatie- en opvoedingsproblemen.




	Wonen



	Veel huurders vinden de huurwoningen in het plangebied weinig comfortabel. Gehorigheid, tocht en vocht zijn algemeen voorkomende problemen. Verder zijn de woningen weinig geïsoleerd, waardoor er een hoge energierekening is. Deze problemen zijn niet in alle gevallen weg of af te nemen door het verbeteren van de woningen.



	Schotelantennes zijn te prominent aanwezig.



	Het vermoeden is dat puberjongeren willen blijven wonen in de buurt. Men kent elkaar hier en de ouders wonen er ook.



	Naoorlogse cultuurhistorische waarden 
: Het woningbouwproject aan de Gasthuislaan zijn buitengewoon wijk- en buurtbepalend voor de identiteit van het zuidelijk deel van Dorrestein, mede vanwege de groene ondergrond van de strokenverkaveling. Tevens is de Gasthuislaan bepalend voor de hoofdstructuur. Bovengemiddeld van waarde voor de buurt zijn: Vm. Hervormde Ontmoetingskerk, Corderius college, De Nill.Mij. Flat.




	Onderwijs 



	Het Corderius college is een middelbare school voor VMBO-T, HAVO en VWO. De school streeft naar meer betrokkenheid bij de buurt. Tevens zoekt de school naar uitbreiding in de vorm van een multifunctioneel gebouw voor onderwijs, welzijn en sportvoorzieningen. Deze uitbreiding bespreekt de school op termijn in het kader van onderwijshuisvesting, het maakt geen onderdeel uit van dit projectplan.



	Leefbaarheid  



	In de wijk zijn hangjongeren aanwezig. Deze groep bestaat uit jongens, waarvan een aantal zich vermoedelijk bezig houdt met criminele activiteiten. De politie is bezig een zaakplan te maken; dit is een onderzoek naar de mogelijk criminele activiteiten in de buurt. Ook zijn er jongens vanaf 8 à 10 jaar die gedrag vertonen om bij deze groep te willen horen. Veel bewoners voelen zich geïntimideerd. Ook een toenemend aantal meisjes zorgt voor overlast.



	De kwantiteit groen is ruim voldoende. De kwaliteit laat alleen te wensen over door onder andere intensief gebruik door de jeugd.


	Er is sprake van zwerfvuil. Daarnaast is de ophaaldienst van ROVA niet frequent genoeg.



	Bewoners zijn weinig bereid  overlast te melden. Tevens komen deze meldingen niet op één punt binnen. Ook dekken bewoners elkaar wel eens, zoals bij wietkwekerijen, auto- en woninginbraken.


	De Gasthuislaan vormt een onderdeel van de stedelijke hoofdwegen. Het wegprofiel voldoet niet aan de eisen van een weg met deze functie door het ontbreken van fietsvoorzieningen. Door de hoge verkeersdruk is de oversteekbaarheid problematisch op het kruispunt met de belangrijke fietsroute Rubensstraat – L. Heijnricsstraat. Dit alles veroorzaakt milieuhinder, onveiligheid en geluidsoverlast.



	Rondom het Corderius college is er een hogere parkeerdruk, vooral in de avond. Dit komt door de daar gehouden activiteiten.



	Klachten over stoepparkeren aan Den Wijnbergh waardoor bezitters van garages problemen ondervinden.


	De huurders van de garageboxen hebben geen binding met het gebied, omdat zij veelal niet in de wijk wonen.  




	Voorzieningen 



	Er is geen voorziening waar iedereen zich welkom voelt en wat een centraal punt voor de buurt vormt. Vooral voor de jeugd zijn er weinig voorzieningen. In het algemeen hebben bewoners weinig binding met de openbare ruimte.  
 

	Door bezuinigingen (personele inzet) is de Kolk de afgelopen jaren beperkt open. De behoefte past daardoor niet meer bij het aanbod. De Kolk  is overdag  tot 15.00  in gebruik  als leslocatie  door het Corderius college. 



	Er zijn geen winkels voor dagelijks levensonderhoud aanwezig in de buurt of op loopafstand. Wel zijn er dienstverleners aanwezig als een kapper.



	Marokkaanse vrouwen missen een eigen voorziening in de buurt.


	De buitenkast is een belangrijke voorziening voor de jeugd. Vanwege beperkte capaciteit zijn overlastsituaties moeizaam op te lossen. Van de aanwezige jongeren gaat dan wel eens een intimiderende werking uit.




Hoofdstuk 3 DOELSTELLING EN AANPAK

Centrale doelstelling 

De centrale doelstelling van het project luidt: 

	Het structureel verbeteren van de woon-, werk- en leefomgeving van het gebied De Ganskuijl en omgeving voor de bewoners (en gebruikers van het gebied).




Aanpak

Uitgaande van de geïnventariseerde knelpunten willen de betrokken partijen gezamenlijk optrekken in een gebiedsgerichte aanpak van het gebied. De partijen zijn van mening dat een éénzijdige aanpak in de zin van renovatie of sloop - en nieuwbouw van woningen niet voldoende is om de problemen van de buurt structureel op te lossen. 

Voorgesteld wordt om het project langs de volgende pijlers aan te pakken.

	Pijler
	Doelstellingen 

	1. Sociaal Programma 

(leefbaarheid en bewoners)


	· Een woonomgeving die schoon, heel en veilig is 
· Het verbeteren van de persoonlijke leefomstandigheden van bewoners
· Het bevorderen van de sociale cohesie en betrokkenheid tussen bewoners


	2.  Fysiek Programma

(woningen en kwaliteit openbare ruimte)
	· Verbeteren van de woningvoorraad zodat ze zoveel mogelijk voldoen aan de eigentijdse eisen

· Het realiseren van een goed aangelegd openbaar gebied. 



	3. Onderwijs en voorzieningen 
	· Het bevorderen en ondersteunen van onderwijs voor de bewoners en 

· Het bevorderen van de samenwerking van de onderwijsvoorziening met andere partijen in de buurt

· Het realiseren van een voorziening voor onderwijs en ontmoetingsdoeleinden (zgn Binnenkast). 



	4. Verkeer 
	· Het realiseren van een goede ontsluiting van de wijk, goede doorstroming en voldoende parkeerplaatsen




Uitgangspunten Aanpak 

Bij de gebiedsgerichte aanpak staan de volgende uitgangspunten centraal:

1. Gebiedsgericht. 

Dat wil zeggen gericht op een duidelijk afgebakend gebied, in dit geval het gebied De Ganskuijl e.o. Hierbij worden zoveel mogelijk financiële middelen, capaciteiten, kansen en energie gestapeld zodat op een effectieve manier resultaten worden geboekt (1+1 = 3 effect).

2. Aansluiting bij Amersfoort Vernieuwt en bestaand beleid. 

De aanpak van het gebied de Ganskuijl e.o. zal  plaatsvinden onder de vlag van het programma Amersfoort Vernieuwt. Dat betekent dat de aanpak conform de kaderafspraken wat betreft de organisatie, financiën, communicatie etc. zal worden uitgevoerd.

Verder wordt bij de aanpak zoveel mogelijk uitgegaan van bestaand beleid en aansluiting bij werkzaamheden die regulier worden gedaan. 

3. Resultaatgerichtheid
Er wordt gericht gestuurd op het behalen van concrete en zichtbare resultaten. Om meteen op korte termijn concrete resultaten te laten zien, wordt ingezet om de zogenaamde ‘quick wins’ d.w.z. kleinschalige knelpunten die al lange tijd duidelijk zijn maar nog niet zijn uitgevoerd. Op deze manier zien de bewoners dat er concreet iets gebeurt wat weer vertrouwen geeft.

4. Samenwerking. 

De samenwerking tussen van de betrokken partijen is een belangrijke pijler. Belangrijk is dat alle partijen zich committeren aan het project. Ook de bewoners en ondernemers worden als belangrijke partners gezien.  

5. De bottom-up benadering. 

Het streven is om zoveel mogelijk de buurt (directe en indirecte betrokkenen) te betrekken bij de deelprojecten en activiteiten. Hiervoor kunnen verschillende vormen van participatie worden toegepast. Daarnaast is het goed om op zoek te gaan naar de aanwezige energie in de buurt. Actieve bewoners en ondernemers (de zogenaamde  ‘local heroes’) worden uitgedaagd om met ideeën te komen. Het is de taak van de gemeente en de Alliantie en SWA om de bewoners hierbij zoveel mogelijk te faciliteren (volgens empowerment c.q. zelfbeheer principes) bij de realisatie van hun ideeën. 

Daarnaast zal ingezet worden om bewoners(groepen) die niet eerder betrokken zijn geweest om die actief deel te laten nemen. 

6. Integrale aanpak. 

De laatste jaren is integraal werken een soort toverwoord geworden, maar de praktijk leert ook dat het  ook log en vertragend kan werken. Daarom is het streven om zoveel mogelijk uit te gaan van strategisch verknopen waar het kan en tactisch ontrafelen ten behoeve van een snelle uitvoering. 
Hoofdstuk 4 ACTIEPROGRAMMA

Het sociaal programma
Het sociale programma richt zich concreet op de volgende punten:

1. Organisatie en communicatie

2. Het verbeteren van de veiligheid

3. Het terugdringen van de overlast van jongeren

4. Het creëren van ontmoetingsmomenten

Het sociaal programma richt zich nu op een aanpak op de korte termijn. Onder ‘Aanvullende maatregelen vanuit Amersfoort Vernieuwt’ wordt beschreven welke aanvullende maatregelen in een sociaal programma wenselijk zijn.
1. Organisatie en communicatie

Op de allereerste plaats moet worden geconstateerd dat er al veel inzet vanuit betrokken organisaties is. Het is belangrijk om naar de wijk goed te blijven communiceren wie er met wat aan het werk is. Ook de mogelijke inzet vanuit niet direct betrokken partijen met helder zijn voor bewoners.

In uitvoering

· Het voortzetten van de werkgroep De Ganskuijl waar de volgende organisaties elkaar tweemaandelijks informeren en hun inzet afstemmen: gemeente, Alliantie, SWA, politie en SRO.

Aanvullende maatregelen vanuit Amersfoort Vernieuwt

· Gezamenlijk uitgeven van een Amersfoort Vernieuwt bericht door de gemeente 

· Het beleggen van buurtavonden (bv. wijkveiligheidsavond, jongerendebat, thema-avond over opvoedingsondersteuning)

· Actie Melden helpt: vergroten van de aangiftebereidheid

2. Het verbeteren van de veiligheid
In dit kader is er wijkbreed cijfermateriaal beschikbaar vanuit de politie. Het verbeteren van de veiligheid gaat enerzijds over te treffen fysieke maatregelen en anderzijds over het verbeteren van de sociale veiligheid. Hier ligt ook een nauwe relatie met het probleem van (jongeren)overlast.

In uitvoering

· Meer blauw op straat

· Uitvoering zaakplan politie

In voorbereiding

· Buurtvaders + 
· Cameratoezicht: proefperiode van een half jaar

· Gratis preventieadvies woninginbraken (Vermeerkwartier)

3. Het terugdringen van de overlast van jongeren

Een groot gedeelte van het onveiligheidsgevoel hangt nauw samen met de groepen hangjongeren op straat. Groepen die slecht aanspreekbaar zijn op hun gedrag en die op straat hun vertier zoeken. Vertier dat meer en meer in de overlastgevende, hinderlijke en criminele sfeer komt. Belangrijk is dat de aanpak voor jongeren bestaat uit preventie en repressie. Deze aanpak krijgt deels vorm in het Jongeren-op-straat overleg en het gestarte zaaksplan van de politie. Daarnaast is het nodig dat ouders worden betrokken. De ontwikkelde ketenaanpak in Nieuwland is hierbij een noodzakelijke aanvulling. 

De start van een nieuwe vrouwengroep is een mogelijkheid om opvoedingsproblemen bespreekbaar te maken maar dit moet een breder karakter krijgen. 

In uitvoering

· Jongeren-op-straat overleg

· Buurtnetwerk VBL

· Vrouwengroep (bijeenkomsten van  allochtone vrouwen)

· (Extra) inzet jongerenwerk SWA

· Inzet spelbus SWA en SRO

· Inzet Buitenkast

· Aangelegd pannaveldje

In voorbereiding

· Extra inzet Buitenkast (zomerperiode)

· Opvoedingsondersteuning vanuit Corderius college

Aanvullende maatregelen vanuit Amersfoort Vernieuwt

· Inzet van ketenaanpak: de gemeente zet in op een ketenaanpak in meerdere wijken zonder eerst de pilot in Nieuwland af te wachten. De Ganskuijl is een van de gebieden waar deze aanpak noodzakelijk is. Dit kan in de vorm van aansluiting bij een ketenaanpak in de hotspot Randenbroek dan wel een mogelijk te ontwikkelen aanpak op stadsdeelniveau.

· AV-team (op termijn): het is noodzakelijk om in een gebied als de Ganskuijl zicht te krijgen op de problematiek achter de voordeur. In verband met andere prioriteitsgebieden, waarin een aantal AV -team is opgestart, is besloten om op dit moment niet in nieuwe gebieden met een AV-team te starten. Bij een nieuwe prioritering is het daarom belangrijk dat De Ganskuijl in de afweging wordt meegenomen.

4. Het creëren van ontmoetingen

Belangrijk is dat er zowel buiten als binnen mogelijkheden gecreëerd moeten worden waarbij bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De Kolk, de Buitenkast en de openbare ruimte zijn voorbeelden. In de praktijk sluit echter de ene groep in De Kolk, de andere groep uit. Eigent een groep zich het pannaveltje toe en fungeert de Buitenkast ook als Binnenkast.

In uitvoering

· Het Corderius biedt ruimte en ondersteuning bij activiteiten m.b.t. opvoedingsondersteuning en ontmoeting. Hierover zijn afspraken gemaakt met De Kolk. 

Aanvullende maatregelen vanuit Amersfoort Vernieuwt

· Binnenkast; een buurt- huiskamerproject: vanuit de SWA ligt er een conceptvoorstel voor een Buurt(huis)kamerproject Ganskuijl. De SWA onderzoekt de subsidie-mogelijkheden voor een dergelijk project bij het Oranjefonds. De Alliantie onderzoekt de mogelijkheden in dit gebied ruimte vrij te maken voor een bepaalde tijd (bv. woning bij verbeterplannen).

Het fysiek programma

In het kader van het fysiek programma willen de gemeente en de Alliantie de woningen verbeteren zodat ze zoveel mogelijk voldoen aan de eigentijdse eisen. Daarnaast moet er een goed aangelegd en onderhouden openbaar gebied zijn. Hiervoor wordt de volgende strategie voorgesteld. 

Plangebied 1: renovatie

Plangebied II en III: stedebouwkundig onderzoek naar de mogelijkheden voor sloop- en nieuwbouw of renovatie. Voor dit stedebouwkundig onderzoek zal een aparte nota van uitgangspunten worden gemaakt. 

	Maatregel
	Trekker
	Overige partijen
	Fasering
	Dekking voor kosten

	Renovatie woningen deelgebied I
	De Alliantie
	Gemeente Amersfoort
	Planontwikkeling 2007/2008;

Start uitvoering zomer 2008
	De Alliantie

	Stedenbouwkundig onderzoek voor plangebied II en III
	De Alliantie 
	Gemeente Amersfoort
	1e kw. 2008. 
	De Alliantie

	Aanleg/herontwikkeling openbaar gebied (oa groen, riool, parkeren)
	gemeente Amersfoort
	De Alliantie 
	In afstemming met de sted. plannen 
	De Alliantie en gemeente Amersfoort, afd. SB


Versterking onderwijs en voorzieningen 

Op het gebied van Onderwijs en voorzieningen willen de betrokken partijen het volgende bereiken. 

1. Het bevorderen en ondersteunen van onderwijs voor de jeugd in de wijk.

2. Het bevorderen van de samenwerking van de onderwijsvoorziening met andere partijen in de buurt

3. Op termijn het realiseren van een voorziening voor onderwijs en ontmoetingsdoeleinden. 
	Maatregel
	Trekker
	Overige partijen
	Fasering
	Dekking voor kosten

	Onderwijs: inzicht op de leerplicht  en de uitval van leerlingen uit de buurt.
	Afdeling onderwijs
	
	
	Gemeente Amersfoort, afd. WSO

	Haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreidingsplannen Corderius-college

NB Dit zou een kans zijn om een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte te realiseren 
	Corderius college
	De gemeente 
	Nog nader te bepalen 
	Corderius college

	Samenwerking tussen Corderius college en de politie  (stages, veiligheidsprojecten)
	projectleider
	allen
	Start medio 2007
	Niet van toepassing 


Verkeersmaatregelen

Op het gebied van verkeer zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd. 

“ Het realiseren van een goede ontsluiting van de wijk, goede doorstroming en voldoende parkeerplaatsen”. Op het gebied van verkeer  worden de volgende maatregelen voorgesteld. 
	Maatregel
	Trekker
	Overige partijen
	Fasering
	Dekking voor kosten

	Herprofilering Gasthuislaan 
	De gemeente
	De Alliantie in relatie tot het wonen.
	In afstemming met projectleiding Kersenbaan
	De gemeente Amersfoort 


Hoofdstuk 5 PROJECTBEHEERSING 

Financiën. 

Op 23 februari 2006 zijn tussen de gemeente Amersfoort en de Alliantie Eemvallei afspraken vastgelegd met betrekking tot de financiële kaders van de stedelijke vernieuwing. Deze afspraken vormen de basis voor de kostenverdeling van de uitvoering van het project. 

In hoofdlijnen wordt de volgende kostenverdeling voorgesteld. 

	Maatregelen 
	 Financiering door 

	Integrale afstemming
	Tandem

Sociaal: wijkmanager Gemeente 

Fysiek: rayonmanager De Alliantie

Ieder zijn eigen kosten 

	Sociaal Programma
	Gemeente afd. WSO

	Fysiek Programma 
	De Alliantie / gemeente Amersfoort

(op basis van afspraken op hoofdlijnen)

	Verkeer 
	Gemeente, afd. SOB

	Veiligheid
	Politie en gemeente afd. OOV

	Uitbreidingsplannen Corderius college 
	Het Corderius College


Communicatie en participatie 

De communicatie en participatie is een belangrijk onderwerp binnen dit project. 

Men kan het onderscheid maken tussen interne en externe communicatie. Met interne communicatie wordt de communicatie binnen de projectgroep en de betrokken partijen bedoeld. De externe communicatie is de communicatie naar de bewoners en ondernemers van de wijk en de bewoners in de omringende wijken.  

Voor de uitvoering zal een communicatieplan worden opgesteld. In het communicatieplan zal voor elke doelgroep een communicatiestrategie worden opgesteld. In de communicatiestrategie wordt omschreven op welke manier en op welke tijdtip de doelgroep wordt betrokken dan wel wordt geïnformeerd. 

De communicatie en participatie zal plaatsvinden conform de werkwijze participatie en communicatie Amersfoort vernieuwt ‘Zo doet iedereen mee’. 

In het gebied is een actieve bewonersvertegenwoordiging die tot dusverre bij ontwikkelingen betrokken is. Door middel van Wijkspecials en bijeenkomsten zijn bewoners tot betrokken bij visievorming en geïnformeerd over de voortgang. Na de vaststelling van dit projectplan zullen bewoners worden geïnformeerd en geconsulteerd bij de voorgenomen acties. Nog in 2007 zal een startbijeenkomst plaatsvinden en het plan van aanpak worden voorgelegd.

Organisatie

De projectorganisatie van het project De Ganskuijl e.o. wordt onderdeel van de projectorganisatie van Amersfoort Vernieuwt.

Voor de uitvoering wordt een projectgroep geformeerd waarin de vertegenwoordigers van de gemeente, de Alliantie en SWA vertegenwoordigd zijn. Daarnaast worden op basis van de pijlers werkgroepen geformeerd. Voor de bewoners en ondernemers wordt een klankbordgroep opgericht die een adviesfunctie heeft naar de projectgroep.   

De projectgroep is verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten 

Daarnaast zorgt de projectgroep voor de voortgang in het proces en de afstemming tussen de verschillende werkgroepen en de klankbordgroep. 

Planning op hoofdlijnen 

	Activiteiten
	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	08
	
	
	
	
	
	
	

	Maand
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Opstellen projectplan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aanpak woningen deelgebied I (renovatie)
	
	
	
	
	
	
	NB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stedenbouwkundige studie

Deelgebied II en III 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uitwerking sted. Studie en NvU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Korte termijn acties 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lange termijn acties 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NB : start planontwikkeling renovatie van woningen waarvan men zeker weet dat ze gerenoveerd worden.  Uitvoering start 2e halfjaar 2008.







� Pauline Opmeer & Leon van Meijel; Amersfoort: Architectuur en Stedenbouw 1940-1965; STOA en gemeente Amersfoort 2006


� Google Earth 2005


� Gitte van den Boom; Visie De Ganskuijl en Gasthuislaan; december 2005


� Pauline Opmeer & Leon van Meijel; Amersfoort: Architectuur en Stedenbouw 1940-1965; STOA en gemeente Amersfoort 2006
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